

Tarih:24.11.2016

Lefke Belediye Meclisi'nin 24.11.2016 tarih Perşembe gün saat 20:00'de İdari Bina'da yapmış olduğu toplantı tutanağıdır.

Toplantıya katılanlar:

Katılmayanlar:

1. Aziz Kaya Belediye Başkanı
2. Meftune Hocalı Üye
3. Hasan Leyla İçer Üye
4. Uğur Solyalı Üye
5. Arif Kızılgök Üye

Toplantıya

1. Hüseyin Şener As
2. Gürsel Sekmen Üye
3. Naciye Özesat Üye
4. Rahme Öğütveren Üye
5. Gazi Güney Üye
6. Mazlum Mercan

Tutanağın tanzimi ile görevli: Haluk Giray Müdür V.

Alınan Kararlar


01.16.2016 2017 MALİ YIL BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ	<p>Belediye Başkanı saat 19:30'da toplantının açıldığını belirtmiştir. Toplantı yeter sayısı olmamasına rağmen bu toplantının 22.11.2016 tarihinde ertelenen toplantının devamı olması nedeniyle Belediyeler Yasasının 40. Maddesi gereğince toplantı yeter sayısı 2/5 kuralına göre toplantının açılacağını belirtmiş ve belirlenen gündemle meclisin çalışmaya başlayabileceğini açıklamıştır.</p> <p>Gündemin ilk maddesi olan 2017 Mali Yılı Taslak Bütçesinin görüşülmeye başlamasıyla toplantı açılmıştır.</p> <p>Bütçe komisyonunun geçtiğimiz hafta içinde yaptığı toplantı sonucunda 20.037.800.-TL gelir ve 20.37.800.-TL gider olarak düzenlediği taslak bütçe meclisin gündemine getirilmiş, Meclis Üyeleri tarafından tartışılmış ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı Taslak Bütçe 2017 20.037.800.-TL</p>
--	---

	gelir ve 20.037.800.-TL gider olarak Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır.
02.16.2016 LFK-13-06 BELEDİYE BİNA RESTORASYON PROJESİ	<p>T.C. Yardım Heyeti tarafından finanse edilen LFK 13-06 Belediye Binası Restorasyonu Projesinde 12.08.2015 tarih ve 08.13.2015 sayılı belediye meclis kararı ile ihalenin Os-Ha Ltd. ye teklif etmiş olduğu 245.000.-TL ile verilmesine karar verilmişti. Ancak projenin devamı sırasında teklifin dışında bazı işlerin ortaya çıkması nedeniyle projede öngörülmemen bazı ilavelerin yapılması zaruri olmuştur. Belediye Pazarının çatısının demirinde öngörülmemen kiremit altı 9 mm OSB sunta döşenmesi ve üzerine de halı tipi izolasyon yapılması ve levazım ambarı çatısındaki küçük aydınlatma çatısının tamir edilemeyecek kadar kötü olması nedeniyle yeniden inşa edilmesi gerekmiştir.</p> <p>Yeni ek işler ise Belediye Pazarı çatısının (770 m2) 9mm OSB sunta ile ve halı tipi izolasyon ile toplanması (müteahhidin teklifi 770m2 x 63 TL/m2 x %10 KDV : 53.361.TL) ve levazım ambarının yavru çatısının yeniden yapılmasıydı. (Müteahhidin teklifi 15.270 x %10 KDV = 16.797.-TL)</p> <p>Belediye Meclisi, Belediye İdaresinin talep etmiş olduğu ek işleri onaylamıştır. Buna göre müteahhit Os-Ha ile ek işler için 70.158.-TL (KDV dahil) ek sözleşme yapılmasına ve ek sözleşmeye uygun olarak da ek teminatların alınarak projenin sonlandırılmasına karar verilmiştir.</p>
03.16.2016	<p>Geçtiğimiz toplantıda 14.11.16 tarih ve 05.14.2016 sayılı karar ile LFK 14-06 Asfalt Yol Yapımı Projesinin LFK 15-05 Asfalt Yol Yapımı Projesi müteahhidi S. Köroğlu Construction Ltd.ye aynı fiyatlarla verilmesi kararı alınmıştı.</p> <p>Firma ile yapılan görüşmede LFK 15-05 teklif fiyatları ile LFK 14-06 projesini de yapmayı taahhüt etmiş ve 282.841.88 TL keşif bedeli olan lfk 14-06 Projesini 280.018.10 TL'ye yapmaya taahhüt etmiştir.</p> <p>Keşifte öngörülmemen 6 adet kasis yapımı, yağmur suyu drenajları için temizleme bacaları (8 adet 60x60) döküm ızgara teklife dahil olarak verilmiştir.</p> <p>Belediye Meclisi S. Köroğlu Construction Ltd.'nin vermiş olduğu 280.180.10 TL'lik teklifini kabul etmiş ve sözleşme yapıp gerekli teminatların alınmasından sonra ihalenin uygulanmasına karar verilmiştir.</p>
04.16.2016	<p>Lefke Belediyesi'ne bağlı Cengizköy'de Varaka/Harita:XIX/59 E1-E2 60 W1-W2 Blok C olan ve mülkiyeti K.K.T.C. devlet malı olan arazide gayrresmi yol olarak kullanılan yolun resmi yola dönüştürülmesi için gerekli işlemlerin İçişleri Bakanlığı nezdinde başlatılmasına karar verilmiştir.</p>
05.16.2016	<p>Cemaliye İsanın kendisine çıkarılan 7.2.25 kendisine çıkarılan meslek vergileri ile ilgili dilekçesi Meclisin gündemine getirilmiş ve ilgili şahsın herhangi bir geliri</p>

	olmaması nedeniyle bugüne kadar çıkan tüm meslek vergilerinin silinmesine karar verilmiştir.
06.16.2016	4-14-298-00 nolu su abonesi Bay Aydın Ağdelen'in dilekçesi Belediye Meclisi'nde görüşülmüş ve 2014 yılından beridir hiç aktif olmayan bu abonenin şu anda 1747.41 TL'lik borcun 1389.TL'sinin faizlerle oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerden sonra abonenin 2004 yılından beri kapalı olduğu belirlenmiştir. Meclis ilgili abonenin anaborcunun üzerine gelen tüm ceza ve faizlerin silinmesine karar vermiştir.

Aziz

Kaya



Belediye Başkanı

Hüseyin Şener

Mazlum Mercan

Uğur Solyalı

.....
Asbaşkan

.....
Üye

.....
Üye

Naciye Özemat

Rahme Öğütveren

Arif Kızılgök

.....
Üye

.....
Üye

.....
Üye

Hasan Leyla İçer

Gürsel Sekmen

Gazi Güney

Meftune Hocalı

.....
Üye

.....
Üye

.....
Üye

.....
Üye

